



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
TOLTÉN**

**DECRETO ALCALDICIO N° 42 /2016 /**  
**NUEVA TOLTÉN, 13 MAYO 2016**

**LA ALCALDÍA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:**

**VISTOS:**

- Decreto Alcaldicio Exento N° 1462 de fecha 28 de Noviembre de 2014, que aprueba la estimación de ingresos y gastos del Municipio de Toltén para el año 2015.

-El Proyecto código BIP N° 30361831-0 denominado "Mejoramiento Sala Multiuso Estadio Toltén".

- El Convenio de Transferencia Recursos Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, de fecha 17 de Abril de 2015, suscrito entre la I. Municipalidad de Toltén y el Gobierno Regional de la Araucanía, para la ejecución del proyecto indicado en el punto anterior.

- Resolución Exenta N° 1239, de fecha 17 de Abril de 2015, del Gobierno Regional de la Araucanía, que aprueba convenio indicado en el punto anterior.

- El Decreto Alcaldicio N° 491 de fecha 30 de Abril de 2015, que aprueba convenio ya indicado.

- Decreto Alcaldicio N° 63 de fecha 20 de Octubre de 2015 que dispone llamado a licitación pública y aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y demás antecedentes del proyecto FRIL código 30361831-0 denominado "**Mejoramiento Sala Multiuso Estadio de Toltén**".

- El Acta de Proposición de fecha 30 de Noviembre de 2015 de la licitación ID 3836-71-LP15 denominada "**Mejoramiento Sala Multiuso Estadio Toltén**".

- El Decreto Alcaldicio N° 78 de fecha 02 de Diciembre de 2015 que adjudica a la empresa Leonel Soto Yáñez, la licitación ID 3836-71-LP15 denominada "**Mejoramiento Sala Multiuso Estadio Toltén**".

-El Contrato de Adjudicación de fecha 11 de Diciembre de 2015, de la licitación pública ID 3836-71-LP15 "**Mejoramiento Sala Multiuso Estadio de Toltén**" suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Toltén y la empresa **Leonel Soto Yáñez**.

-El Decreto Alcaldicio N° 84 de fecha 21 de diciembre de 2015, que aprueba contrato indicado en el punto anterior.

-La solicitud de aumento de plazo enviada por el contratista, para la ejecución de la obra "**Mejoramiento Sala Multiuso Estadio Toltén**".

-La modificación de contrato de adjudicación pública, de fecha 08 de Abril de 2016, para la ejecución de la obra ya indicada, que aumenta el plazo en 20 días corridos contados desde el 20 de Abril de 2016.

quedando como nueva fecha de termino el día 09 de Mayo de 2016 de la obra denominada **“Mejoramiento Sala Multiuso Estadio Toltén”**.

- Informe del Inspector Técnico de la Obra que propone ampliar el plazo de ejecución del proyecto **“Mejoramiento Sala Multiuso Estadio Toltén”**.

- Decreto Alcaldicio N° 20 de fecha 08 de abril de 2016 aprueba modificación de contrato entre la empresa Leonel Soto Yáñez RUT N° 10.760.892-3 y la I. Municipalidad de Toltén **“Mejoramiento Sala Multiuso Estadio Toltén”**.

Informe Técnico de término de la obra **“Mejoramiento Sala Multiuso Estadio Toltén”, de fecha 06 de Mayo de 2016**

- Ley 19.886 de Compras y Bases sobre Contratos Administrativo de Suministro y Prestación de Servicios.

- El texto refundido de la Ley 18.695, “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, y en uso de las facultades que se me confieren:

### DECRETO:

1.-**NOMINESE**, miembros de la Comisión para Acta de Recepción Provisoria para la Obra: **“Mejoramiento Sala Multiuso Estadio, Toltén”**, a los funcionarios municipales Sr. **RIGOBERTO NEGRON SANTANDER**, Secretario Municipal y Ministro de Fe; **GONZALO ESPINOZA BARRIENTOS**, Administrador Municipal y **LIZANDRO VILLARROEL GATICA**, Jefe de Gestión o a quienes los subroguen.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**RIGOBERTO NEGRON SANTANDER**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**GUILLERMO MARTINEZ SOTO**  
ALCALDE

GMS/RNS/GEB/mcb.-

#### DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Administración y Finanzas
- Oficina de Transparencia ✓
- Secretaría de Planificación (2)
- Unidad de Control Municipal
- Dirección de Obras
- Oficinas de Partes, Archivo e Informaciones. /