



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
TOLTÉN

*Aprobar ampliación de contrato 7.000 millones*

DECRETO ALCALDICIO N° 83/2015.1  
NUEVA TOLTÉN, 16 DIC. 2015

LA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

**VISTOS:**

- Decreto Alcaldicio Exento N° 1.462 de fecha 28 de Noviembre de 2014, que aprueba la estimación de ingresos y gastos del Municipio de Toltén para el año 2015.
- Decreto Alcaldicio N° 65 de fecha 30 de septiembre de 2013 que dispone llamado a licitación pública y aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas y demás antecedentes de la licitación ID 3836-29-LP13 denominada "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA P.M.B. QUEULE TOLTÉN".
- La ID 3936-29-LP13 del llamado a licitación pública "Estudio Perfil y Diseño Construcción PMB Queule, para desarrollar el estudio del proyecto "Construcción Infraestructura Sanitaria PMB Queule, Toltén", de la comuna de Toltén.
- El Acta de Proposición de fecha 18 de noviembre de 2013 de la licitación indicada en el punto anterior.
- Decreto Alcaldicio N° 74 de fecha 21 de noviembre de 2013 que adjudica la licitación ID 3836-29-LP13.
- El contrato de ejecución, de fecha 09 de diciembre de 2013, del Estudio Perfil y Diseño Construcción PMB Queule, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Toltén y la empresa Servicios de Ingeniería, Consultoría, Laboratorios de Ensayos de Materiales, Inspección Técnica de Obras, Mecánica de Suelos, Sondajes y Construcción Álvaro Díaz Worner E.I.R.L.
- Decreto Alcaldicio N° 84, de fecha 09 de noviembre de 2013, que aprueba contrato indicado en el punto anterior.
- Solicitud de ampliación de plazo de la empresa Servicios de Ingeniería, Consultoría, Laboratorios de Ensayos de Materiales, Inspección Técnica de Obras, Mecánica de Suelos, Sondajes y Construcción Álvaro Díaz Worner E.I.R.L.
- Informe Técnico que propone ampliar el plazo de ejecución del proyecto "Construcción Infraestructura Sanitaria PMB Queule, Toltén".
- La modificación de contrato de adjudicación licitación pública, de fecha 16 de diciembre de 2015, para la ejecución de la obra ya indicada, en el que se amplía el plazo en 576 días corridos, contados desde el 05 de Diciembre de 2013 y hasta el 03 de Julio de 2016.
- Lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.
- Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos y Prestación de Servicios.
- El texto refundido de la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", y en uso de las facultades que se me confieren:

**CONSIDERANDO:**

- La necesidad de aumentar el plazo del contrato en 576 días corridos, contados desde el 05 de Diciembre de 2013 y hasta el 03 de Julio de 2016, del proyecto de la licitación pública ID 3836-29-LP13, denominado "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA P.M.B. QUEULE, TOLTEN", indicada en los vistos, con el fin de terminar con el estudio de perfil y diseño del proyecto Infraestructura Sanitaria PMB Queule, Toltén, de la comuna de Toltén.

**DECRETO:**

1.- **APRUEBESE** la ampliación de contrato de fecha 16 de diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Toltén y la empresa Servicios de Ingeniería, Consultoría, Laboratorios de Ensayos de Materiales, Inspección Técnica de Obras, Mecánica de Suelos, Sondajes y Construcción Álvaro Díaz Worner E.I.R.L., RUT 76.019.367-4, para la ejecución del proyecto denominado "Construcción Infraestructura Sanitaria PMB Queule, Toltén", y extiéndase el plazo en 576 días corridos, contados desde el 05 de Diciembre de 2013, quedando como nueva fecha de término el 03 de Julio de 2016.

2.- Considérese la modificación de contrato de adjudicación indicado en el punto anterior, parte integrante del presente decreto.

3.- Los gastos que se originan por la aplicación del presente Decreto, serán imputados al ítem correspondiente.

**ANOTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
  
**RIGOBERTO NEGRON SANTANDER**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
**GUILLERMO MARTINEZ SOTO**  
**A L C A L D E**

**GMS/RNS/GEB/cms.**

**DISTRIBUCIÓN:**

- Dirección de Administración y Finanzas.
- Oficina de Transparencia
- Secretaría de Planificación
- Unidad de Control Municipal
- Dirección de Obras
- Oficina de Partes, Archivo e Informaciones. /



**AMPLIACION DE CONTRATO**  
**"ESTUDIO PERFIL Y DISEÑO CONSTRUCCIÓN PMB QUEULE"**  
**MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN**

**CON**

**SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA, LABORATORIOS DE ENSAYOS DE MATERIALES, INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS, MECÁNICA DE SUELOS, SONDAJES Y CONSTRUCCIÓN ALVARO MAURICIO DÍAZ WORNER E.I.R.L**

En Toltén, a 16 de diciembre del año 2015, comparecen por una parte, la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN**, RUT N°69.191.400-3, representada legalmente por su Alcalde, don **GUILLERMO MARTINEZ SOTO**, chileno, casado, Cédula Nacional de Identidad N° [REDACTED] domiciliado en calle O'Higgins N°410, de la comuna de Toltén, en adelante denominada "**La Municipalidad**"; y, por la otra parte, **SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA, LABORATORIOS DE ENSAYOS DE MATERIALES, INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS, MECÁNICA DE SUELOS, SONDAJES Y CONSTRUCCIÓN ALVARO MAURICIO DÍAZ WORNER E.I.R.L**, nombre de fantasía "**DIMAR E.I.R.L**", RUT N° 76.019.367-4, representada legalmente por don **ALVARO MAURICIO DIAZ WORNER**, Cédula Nacional de Identidad N° [REDACTED], domiciliada en calle [REDACTED] comuna de [REDACTED] en adelante denominado "**El Contratista**"; los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas antes citadas que exhiben y declaran pertenecerles, han convenido en celebrar el siguiente contrato de adjudicación de ejecución, a suma alzada y sin reajustes, el que se regirá principalmente, sin perjuicio de lo que en derecho corresponda, de acuerdo a las siguientes cláusulas, que a continuación se pasan a exponer:

**PRIMERO:** La Municipalidad encarga y adjudica al Contratista, la ejecución del estudio, perfil y diseño de la Orden de Compra N° 3836-1481-SE13, proveniente de la licitación N° 3836-29-LP13, cuyas Especificaciones expresan: "**CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SANITARIA P.M.B. QUEULE, TOLTEN**".-

**SEGUNDO:** El Contrato se ejecutará en conformidad a las Bases Administrativas Generales de Propuestas de Licitación Pública, Bases Administrativas Especiales de Propuestas de Licitación Pública, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones que procedan, Oferta, y demás documentos entregados por la Municipalidad, antecedentes que las partes declaran conocer y aceptar, formando parte integrante del presente contrato. Por lo mismo, dichos documentos, más la oferta a que se hará referencia en la cláusula Tercera de este instrumento, debidamente firmadas por los otorgantes, se reitera, formarán parte integral del presente contrato, quedando depositados en la Municipalidad, en calidad de originales. Asimismo, el contrato individualizado se regirá por la modalidad a suma alzada, sin reajustes.-

**TERCERO:** El Contratista se obliga a ejecutar la ampliación de obra en el plazo de 576 días corridos, contados desde el 05 de Diciembre de 2014 y hasta el 03 Julio de 2016, según evaluación de solicitud de ampliación de plazo presentado por el contratista e informe del Inspector Técnico de la Obra, y aprobado previamente por el mandante.-



**CUARTO:** El Contratista, para garantizar el fiel cumplimiento de esta ampliación de contrato, deberá actualizar la Boleta de Garantía Bancaria, por un valor equivalente al 5% del monto del contrato original, expresado en Unidades de Fomento, por un periodo de validez mínimo igual a la vigencia del contrato, aumentada en 60 días.-

**QUINTO:** En lo no dispuesto en la presente modificación de obra, regirá íntegramente lo dispuesto en el contrato original.-

**SEXTO:** Para todos los efectos legales de este Contrato, las partes fijan y constituyen su domicilio en la ciudad de Toltén, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia.-

**SEPTIMO: PERSONERIA.** La personería de don **GUILLERMO MARTINEZ SOTO**, Alcalde, para comparecer en representación de la **MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN**, consta en Decreto Alcaldicio N°1908, de fecha 24 de Septiembre del 2015.-

**OCTAVO:** El presente Contrato se firma en 7 ejemplares de igual tenor y data, quedando 1 en manos del Contratista, y el resto en poder de la Municipalidad.-

  
**ALVARO DIAZ WORNER**  
**CONTRATISTA**  
C.N.I. N° 

  
  
**GUILLERMO MARTINEZ SOTO**  
**ALCALDE DE TOLTEN**  
C.N.I.N° 