



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
TOLTEN**

**DECRETO ALCALDICIO N° 66 /2016.-  
NUEVA TOLTEN, 20 JUL. 2016**

**LA ALCALDÍA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:  
VISTOS:**

-Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y prestación de servicios y su reglamento.

-El Decreto Alcaldicio Exento N° 1.438, de fecha 29 de Diciembre de 2013, que aprueba estimación de ingresos y gastos el Municipio de Tolten, para el año 2014.

-Decreto Alcaldicio N° 33 de fecha 21 de Abril de 2014, que aprueba las bases de la licitación para la ejecución del proyecto **“Construcción Obras Complementarias Estadio Villa Los Boldos”**.

-La ID 3836-31LP14 del llamado a licitación pública, **“Construcción Obras Complementarias Estadio Villa Los Boldos”**, para la construcción del proyecto PMU, código 1-B-2013-704, denominado **“Construcción Obras Complementarias Estadio Villa Los Boldos”**.

-Acta de Proposición de la licitación pública indicada en el punto anterior.-

-Decreto N° 38 de fecha 16 de Junio de 2014, que acepta oferta presentada y adjudica la licitación **ID 3836-31-LP14** al contratista **GASTON PIZARRO OYARZO, RUT N° 13.485.223-2**.

-Contrato De ejecución de obras proyecto **PMU código 1-B-2013-704** denominado **“Construcción Obras Complementarias Estadio Villa Los Boldos”**, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Tolten y la empresa **Gastón Pizarro Oyarzo, RUT N°**

-Ley N° 19.886 de Compras y Bases sobre Contratos Administrativos de suministros y prestación de servicios.-

-Artículo N° 23 de las Bases Administrativas Especiales se dispone la paralización de las faenas, materia del contrato, por un plazo de 30 días corridos o hasta que se resuelvan las observaciones técnicas por parte del municipio, las cuales significarán aumento de obra.

-Modificación de Contrato, según Licitación ID 3836-31-LP14, denominada: **“Construcción Obras Complementarias Estadio Villa Los Boldos”**, contratado entre la Ilustre Municipalidad de Tolten, RUT N° 69.191.400-3, y el Sr. **GASTÓN PIZARRO OYARZO**, chileno, Cédula Nacional de Identidad N° , ambos con domicilio en Avda. Tolten, se ha convenido el siguiente Contrato.

-Carta Contratista solicita la Recepción Provisoria de fecha 23 de Enero de 2015, del proyecto **“Construcción Obras Complementarias Estadio Villa Los Boldos”**.

-Decreto Alcaldicio N° 29 con fecha de 22 de Abril de 2015, que aprueba Acta de Recepción Provisoria sin observaciones de la obra “**Construcción Obras Complementarias Estadio Villa Los Boldos**”, de fecha 10 de Marzo de 2015.

-El texto refundido de la Ley 18.695, “**Construcción Obras Complementarias Estadio Villa Los Boldos**”.-

**DECRETO:**

**1.-NOMINESE**, miembros de la Comisión para Acta de Recepción Definitiva para la Obra: “**Construcción Obras Complementarias Estadio Villa Los Boldos**”, a los funcionarios municipales Sr. **LIZANDRO VILLARROEL GATICA**, Secretario Municipal y Ministro de Fe (S); **MARLIS BRAVO BELTRÁN**, Directora de Desarrollo Comunitario y **ALFREDO FONSECA SANDOVAL**, Secplan o a quienes los subroguen.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**LIZANDRO VILLARROEL GATICA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**



**GUILLERMO MARTINEZ SOTO**  
**ALCALDE**

**GMS/RNS/GEB/mcb.-**

**DISTRIBUCIÓN:**

- Dirección de Administración y Finanzas
- Oficina de Transparencia. ✓
- Secretaría de Planificación (2)
- Unidad de Control Municipal
- Dirección de Obras
- Oficinas de Partes, Archivo e Informaciones. /