IPIA

PONESE TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO
LICITACION PUBLICA “REPARACION ESCUELA
RAYEN LAFQUEN QUEULE, TOLTEN”".

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DECRETO ALCALDICIO N°_/ 2 /MJ -
TOLT .
OLTEN TOLTEN, 11 MAR. 241

VISTOS:

- Decreto Alcaldicio Exento N° 1.462 de fecha 28 de
Noviembre de 2014, que aprueba la estimacion de ingresos y gastos del Municipio de Toltén para el
ano 2015.

- Ley 19886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de suministro y prestacién de servicios y decreto supremo N° 250 de fecha
07/03/2005, que aprueba Reglamento de Contratos Administrativos de suministros y prestacion de
servicios publicado en el D.O. el 24 de Septiembre 2004.

- La Resolucion Exenta N° 8645 del 28 de Agosto de
2014 del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, que informa aprobacion del proyecto
PMU Emergencia FIE afio 2014 codigo 1-A-2014-776 denominado “Reparacion Escuela Rayen
Lafquen Queule, Toltén" comuna de Tolten.

- El Decreto Alcaldicio N° 56 de fecha 26 de
Noviembre de 2014, que dispone el llamado a licitacion, aprueba bases administrativas y demas
antecedentes de la licitacion publica D 3836-44-LE14, para la ejecucion del proyecto PMU
Emergencia FIE afio 2014 codigo 1-A-2014-776 denominado “Reparacion Escuela Rayen Lafquen
Queule, Toltén",

- El Decreto Alcaldicio N° 57 de fecha 02 de
Diciembre de 2014, que modifica el calendario del llamado a licitacion indicado en el punto anterior.

- El Decreto Alcaldicio N° 62 de fecha 23 de
Diciembre de 2014, que adjudica Ia licitacion |D 3836-44-LE14.

- El contrato de Adjudicacion de fecha 13 de Enero de
2015, de la licitacion plblica “Reparacion Escuela Rayen Lafquen Queule, Toltén” suscrito entre la
llustre Municipalidad de Toltén y la empresa Sociedad Constructora Rio Quepe SPA., para la
gjecucion del proyecto PMU 1-A-2014-776 denominado ‘Reparacion Escuela Rayen Lafquen
Queule, Tolten".

- Decreto Alcaldicio N° 2 de fecha 13 de Enero de
2015, que aprueba contrato suscrito entre la llustre Municipalidad de Toltén y la empresa Sociedad
Constructora Rio Quepe SPA RUT N° 76.247.573-1.

- Acta de entrega de Terreno de fecha 28 de Enero
de 2015.

- Carta de fecha 20 de Febrero de 2015, suscrita por
el Secretario de Planificacion Comunal de Toltén y enviada a la empresa Sociedad Constructora Rio
Quepe SPA.

- Informe del Inspector Técnico de la Obra, de fecha
25 de Febrero de 2015, dando cuenta que la empresa no se ha constituido en terreno para
comenzar los trabajos y no se ha logrado tomar contacto con esta.



- Correo electronico de 09 de marzo de 2015, enviado
por la Gerente y Representante legal de la empresa Sociedad Constructora Rio Quepe SPA,
informando que por motivos de salud y administrativos no ejecutaran los trabajos de la licitacion
"Reparacion Escuela Rayen Lafquen” en la localidad de Queule.

- El texto refundido de la Ley 18.695 “Organica
Constitucional de Municipalidades”, y en uso de las facultades que se me confieren.

CONSIDERANDQ:
- La necesidad de ejecutar el proyecto PMU 1-A-
2014-776 denominado "Reparacion Escuela Rayen Lafquen Queule, Toltén".

- Que la empresa no ha cumplido con las
obligaciones contraidas en el contrato.

DECRETO:

1.- PONGASE TERMINO ANTICIPADO AL
CONTRATO de fecha 13 de Enero de 2015, suscrito entre la llustre Municipalidad de Toltén y la
empresa Sociedad Constructora Rio Quepe SPA RUT N°® 76.247.573-1, para la ejecuciéon del
proyecto PMU 1-A-2014-776 denominado "Reparacion Escuela Rayen Lafquen Queule, Toltén", por
incumplimiento de los compromisos contraidos producto de la ficitacion y el contrato indicado.

2 - Hagase efectiva la boleta de garantia N° 6545740
por el fiel Cumplimiento y Correcta Ejecucion del Contrato, Buen Funcionamiento de la Obra y
Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y Previsionales de los Trabajadores.

3.- Dispéngase la realizacion de un trato directo para
la ejecucion de |as obras correspondientes a la licitacion indicada en los vistos.

4.- Los gastos que demande la aplicacion del
presente decreto seran imputados al Item correspondiente, con recursos que la SUBDERE pondra a
disposicion de la Municipalidad de Toltén para el efecto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

OBERTO NEGRON SANTANDER
SE&%MUNMPAL

RGF/RNS/GEB/geb

DISTRIBUCION:

-Direccion de Administracion y Finanzas
-Unidad de Control

-Oficina de Proyectos (2)

-Direccién de Obras Municipales

-Oficina de Transparencia

Oficina de Partes, Archivos e Informaciones./




